Дорожная карта Хортицкого библиотечного филиала МАУК «ЦМБС»

	№
	Мероприятие
	Срок
реализации
	Ответственное лицо

	1
	Разработка дизайн-проекта и проектно-сметной документации
	01.06.2025 -31.07.2025
	Тучкова Елена Николаевна, директор, МАУК «ЦМБС»

	1.1
	Заключение договора на разработку дизайн-проекта
	01.06.2025 – 15.06.2025
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	1.2
	Сдача готового дизайн-проекта
	16.06.2025 -31.07.2025
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	2
	Заключение соглашений между Минкультуры России и субъектом РФ в системе ГИИС «Электронный бюджет»	
	до 30 декабря 2025 года	
	Минкультуры России, субъект РФ

	3
	Предоставление актуализированных смет
	до 20 января 
2026 года
	Тучкова Елена Николаевна, директор, МАУК «ЦМБС»

	4
	Предоставление уточненных Дорожных карт
	до 20 января 2026 года
	Тучкова Елена Николаевна, директор, МАУК «ЦМБС»

	5
	Предоставление данных для сайта новаябиблиотека.рф и для личного кабинета субъекта РФ
	до 20 января 2026 года
	Тучкова Елена Николаевна, директор, МАУК «ЦМБС»

	6
	Согласование ПСД, подготовка необходимых документов для проведения конкурсных процедур и заключения контрактов
	до 02 февраля 2026 года
	Тучкова Елена Николаевна, директор, МАУК «ЦМБС»

	7
	Заключение соглашений между субъектом РФ и муниципалитетами и предоставление в Минкультуры России реквизитов соглашений с муниципальными образованиями в системе ГИИС «Электронный бюджет»
	в течение 30 дней
после заключения
соглашения между субъектом РФ и Минкультуры России
	МО Александровский район Оренбургской области


	8
	Предоставление заявок на ПОФ в формате отсканированного документа с подписью руководителя исполнительного органа субъекта Российской Федерации в сфере культуры на почту model- library@rsl.ru
	в соответствии с потребностью субъекта в оплате товаров/услуг, ежеквартально до 27 числа месяца, предшествующего
оплате
	Отдел культуры администрации Александровского района Оренбургской области

	9
	Загрузка еженедельной отчетности о ходе реализации проекта в личный кабинет субъекта на сайте новаябиблиотека.рф в формате исходного файла .xslx
	февраль-декабрь 2026 года (каждый понедельник строго до 15:00 мск)
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»


	10
	Подписка на новостную рассылку на сайте новаябиблиотека.рф и на страницу проекта в социальных
сетях Вконтакте по ссылке https://vk.com/newlibrarv m

и Одноклассники по ссылке https ://ok.ru/newlibrarv
	до 02 февраля 2026 года
(по желанию)
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»


	11
	Объявление всех конкурентных закупок
	До 02 марта 2026 года
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»


	12
	Заключение всех контрактов (на возмездной основе)
	до 01 апреля 2026 года
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»


	13
	Завершение проведения капитального и текущего ремонтов в библиотеках, участвующих в проекте
	до 15 июля 2026 года 
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	14
	Подключение к ФГИС «Национальная электронная библиотека»
	До 31.08.2026	



	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»


	14.1
	Заключение контракта на безвозмездной основе о подключении к ФГИС «Национальная электронная библиотека»
	01.07.2026 -31.07.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»


	14.2
	Настройка ресурса
	01.08.2026 -31.08.2026	
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	15
	Заключение контрактов на проведение текущего ремонта
	01.03.2026 – 31.03.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	15.1
	Проведение строительных и монтажных работ
	06.04.2026 - 15.07.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	16
	Создание современного библиотечного пространства, приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа к информационным ресурсам
	01.03.2026-16.09.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»


	16.1
	Заключение договоров на приобретение мебели
	01.03.2026 – 31.03.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	16.2
	Приобретение, доставка и сборка мебели
	01.07.2026 -16.09.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	16.3
	Заключение договоров на приобретение компьютерного оборудования, оргтехники, интерактивного оборудования
	01.03.2026 – 31.03.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	16.4
	Приобретение, доставка и установка компьютерного оборудования, оргтехники, интерактивного оборудования
	01.07.2026 -16.09.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	16.5
	Заключение договоров на приобретение дизайнерского оформления (внутренняя реклама, навигация, тактильные знаки и метки, таблички режим работы, корзины для мусора, цветы в горшках, декоративные папки для файлов, статуэтки, кувшины, вазы,
органайзер для рисования,
держатель для рисования с бумагой, бизиборд и корзинки, картина, торшер, лампа, ковер, жалюзи)
	01.03.2026 – 31.03.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	16.6.
	Приобретение, доставка и установка дизайнерского оформления (внутренняя реклама, навигация, тактильные знаки и метки, таблички режим работы, корзины для мусора, цветы в горшках, декоративные папки для файлов, статуэтки, кувшины, вазы,
органайзер для рисования,
держатель для рисования с бумагой, бизиборд и корзинки, картина, торшер, лампа, ковер, жалюзи)
	01.07.2026 -16.09.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	16.7
	Заключение договоров на приобретение подъемника для ОВЗ
	01.03.2026 – 31.03.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	16.8
	Приобретение, доставка и установка подъемника для ОВЗ
	01.07.2026 -16.09.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	17
	Обновление фонда
	01.03.2026-25.09.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»


	17.1
	Заключение договоров на поставку книг
	01.03.2026 – 31.03.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	17.2
	Поставка книг
	01.07.2026 -10.08.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	17.3
	Заключение договоров на поставку периодических изданий
	01.03.2026 – 31.03.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	17.4
	Поставка периодических изданий
	01.07.2026 -10.08.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	17.5
	Расстановка фонда и периодических изданий в библиотеке
	11.08.2026 – 25.09.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	18
	Обучение персонала
	01.03.2026-31.07.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»


	18.1
	Заключение договора на обучение персонала
	01.03.2026 – 31.03.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	18.2
	Прохождение обучения персоналом
	01.07.2026 -31.07.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	19
	Подписание 100 % закрывающих документов
	до 25 сентября 2026 года
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	20
	Достижение 100 % кассового
исполнения
	до 01 октября 2026 года
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»

	21
	Открытие модельной библиотеки
	26.09.2026 – 01.10.2026
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»


	22
	Предоставление финального отчета по статьям расходов на создание
модельных муниципальных библиотек в формате исходного файла docx и отсканированного документа за подписью
руководителя исполнительного органа субъекта Российской Федерации в сфере культуры на почту model-library@rsl.ru
	до 02 ноября 2026 года
	Тучкова Елена Николаевна, директор МАУК «ЦМБС»


	23
	Отчет о расходовании средств субъекта РФ в системе ГИПС «Электронный бюджет», квартальный
	Ежеквартально (не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
	Отдел культуры администрации Александровского района Оренбургской области

	24
	Отчет о достижении значения результата в системе ГИПС «Электронный бюджет», квартальный
	Ежеквартально (не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом)
	Отдел культуры администрации Александровского района Оренбургской области

	25
	Отчет о достижении значения результата в системе ГИПС «Электронный бюджет», годовой
	Не позднее 15-го рабочего дня после
достижения значения
результата
использования Субсидии
	Отдел культуры администрации Александровского района Оренбургской области



